

FinGOAL!

WWW.FINGOAL.DE

Ausbaustufen und (Projekt-)Vorgehensweise



FinGOAL! #Basisversion

Ausgestaltung dieser Variante

- Nutzung der FinGOAL!-Basisapplikation
 - Integration des Banklogos
 - Anpassung der Bilderwelt zur Vorstellung
 - Einbindung von individuellen Visualisierungshilfen
 - Erstellung eines Exposé als Gesprächsdokumentation
-
- *Optional:* Datenschnittstelle zum Laden und Sichern der jeweiligen Kundendaten und Speichern der Beratungsvorgänge


FinGOAL! #Individualversion

Ausgestaltung dieser Variante

- Individualisierung der FinGOAL!-Basisapplikation nach den Wünschen des Auftraggebers
 - Erstellung eines Fachkonzepts zur Aufwandsschätzung
 - Design-Thinking für das Front-End
 - Erstellung einer Schnittstellendokumentation
-
- Die Änderungswünsche können von der leichten Abwandlung bis hin zum kompletten Re-Design umgesetzt werden
 - Durch diese Vorgehensweise können alle erdenklichen Betreuungsstrategien digital überführt werden
-
- Datenschnittstelle zum Laden und Sichern der jeweiligen Kundendaten und Speichern der Beratungsvorgänge

MUSTER: UMSETZUNGSPLAN FÜR DIE FINGOAL! # BASISVERSION

FinGOAL!



MUSTER: UMSETZUNGSPLAN FÜR DIE FINGOAL! # INDIVIDUALVERSION

FinGOAL!

Vorstellung, Aufwandsschätzung, Entscheidung

Vorstellung der Basisversion durch die FinGOAL! GmbH - inkl. der Möglichkeiten zur Individualisierung

Workshop(s) zur Besprechung der Änderungswünsche am Front-End und der Schnittstelle

Erstellung Fachkonzept und Roadmap für das Gesamtprojekt
Nach Freigabe des Fachkonzepts erfolgt die Angebotserstellung

Grundsatzentscheidung und Angebotsannahme der Bank

FinGOAL!

Vertiefungsworkshop 1
Vertiefungsworkshop 2
Vertiefungsworkshop 3 ff.

Monat 1

Individualisierung To-Do Liste durch FinGOAL!
Zuarbeit der notwendigen Materialien/ Infos/ Schnittstellen etc.

Monat 2

FinGOAL!

Sprint 1 „Front-End“
Sprint 2 „Front-End“
Sprint 3 „Front-End“
Sprint 4 ff. „Front-End“

Monat 3 - 4

Vorstellung „Front-End“
Freigabe oder neue Sprints mit erneuter Abnahme

Ab hier: Abhängig von Projektverlauf

FinGOAL!

Sprint 1 „Infrastruktur/Anbindung“
Sprint 2 „Infrastruktur/Anbindung“
Sprint 3 ff. „Infrastruktur/Anbindung“

Test der Gesamtanwendung
Freigabe oder neue Sprints mit erneuter Abnahme

Roll-Out

FinGOAL!

FINGOAL GMBH

EBERHARDSTRASSE 51 • D-70713 STUTTGART

TELEFON: 0711 55324999 • E-MAIL: INFO@FINGOAL.DE

GESCHÄFTSFÜHRER: MARKUS GAUDER, KAI FÜRDERER

